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INFORME DE INTERVENCIONES DE RED VIAL

Periodo: enero-marzo
1. Presentacion

La Municipalidad de Teodoro Schmidt, a través del programa de Red Vial
de la Direccion de Gestion del Riesgo de Desastres, presenta a la
comunidad el informe de frabajos de recarga de material y reperfilado
registrados en distintos sectores de la comuna durante el periodo sefialado.

Estas intervenciones se enmarcan en las labores municipales de
conservacion y mejoramiento de caminos, orientadas a conftribuir a las
condiciones de fransitabilidad y conectividad de los territorios. La
conservacion vial resulta especialmente relevante para el desplazamiento
de las familias y su acceso a establecimientos educacionales, servicios de
salud, actividades productivas y otfros servicios.

El presente documento reune la informacién de las intervenciones de
manera mensual, identificando los sectores y distancias disponibles de
ejecucion de recargas de material. Su publicacion busca facilitar el acceso
de la comunidad a los antecedentes del trabagjo desarrollado por Red Vial.

2. Objetivo del informe

Informar a la comunidad sobre |as intervenciones de recarga de material y
reperfilado regisiradas durante el periodo, mediante una presentacion
ordenada que permita identificar los lugares de ejecucion y el tipo de
trabajo realizado.

3. Tipos de intervencién informados
Recarga de material

Corresponde al aporte y distribucién de material sobre tramos de caminos o
accesos, con el propdsito de mejorar su superficie de circulacion. En este
informe se identifican los sectores intervenidos y las distancias registradas,
expresadas en kildmetros.

Reperfilado

Corresponde al trabagjo de conformacion y regularizaciéon de la superficie
del camino mediante motoniveladora, orientado a corregir iregularidades
y mejorar las condiciones de circulacion. Para estas intervenciones, el
informe presenta los sectores y trayectos consignados en los registros del
periodo,

4, Detalle mensual de intervenciones
A continuacion, se presenta el desglose mensual de los trabgjos,

diferenciando las intervenciones de recarga de material de aqguellas
correspondientes a reperfilado.



RECARGAR MATERIAL REPERFILADOS
He SECTOR DISTANCIA (KM) SECTORES
Pefiehue 1,5 Isla Chica, Pefiehue, Llollinco, Huilio, Alto Chelle, Malalhue, Yenehue,
Huincullican 0,5 Llaguepulli, Huente, Pichichelle, Chelle, Peleco, Pidenco, Isla Lican,
ENERO Alto Chelle 8.4 Puyehue, Porma, Chaichayen, Coihueco, Pelehue, Punta de Riel,
Liollinco 10 Pomuito, Budi Sur, Pichitutelo, Filulafquén, Rucacura, Lumahue, El Pajal.
Huincullican 0,3
Huilo, Huilo 80, Llollinco, Llollinco - Camino 33, Llollinco - camino El
Cerezo, Huilo-Llollinco, Huilo hacia Motrolhue, Huilo-Bellavista, Molco-
Bellavista, Molco—El Pilar, Huilo 80 hacia Motrolhue (solo las cuestas), Huilo
FEBRERO | puilo 4,5 80 hacia Molco-Huilo, Llaguepulli, Allipen, Huente, Pichichelle, Pidenco,
El Budi, Quilmer, Bellavista, Motrolhue, Mallohue, Barros Arana,
Huincullican, Isla Chica, Los Troncos, Pulil, Molonhue, Poculon, Llaguin, El
Descanso, Quilimanzano, Neicuf Bajo
Huilo 5,3 Neicuf Alto, Punta de Riel, Pulil, Pefiehue, Huilo, Huilo 80, Huilo-Motrolhue,
Budi Sur 0,6 Molco-Huilo, Huente, Trehuaco, Llollinco 33, Llollinco-Pulil, Barros Arana,
Isla Lican Chica 27 Escuela Técnica Hualpin, Aguas Azules—Hualpin, El Budi, Rincén Budi,
—— 01 Poculon, Llaguin, El Descanso, Neicuf Bajo, Pilolcura, Coihue, Llancan,
MARZO TR 03 Queupue Alto, Queupue Bajo, Rehuelhue, Molonhue Alto, Molonhue
Bajo, Huilio, Mallohue, Llollinco, Coihueco, Pelehue, Pomuito, EX linea
Irehuzro 0.3 férrea Hualpin, Quilfie, Bolil, Huidima, Rucachue, Llollelhue Alto,
Pidenco 1,1 Llollelhue Bajo.
Neicuf Bajo 0,4
El Coihue 0,1
Queupue Bajo 0,2
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5. Alcance de la informacion

Los nombres de sectores y trayectos permiten identificar los lugares donde
se registraron trabajos. Su inclusion no implica que se haya intervenido la
totalidad de los caminos de cada sector ni toda la extension del frayecto
mencionado.

Las distancias expresadas en kildmetros corresponden exclusivamente a las
intervenciones de recarga de material detalladas en las tablas. El listado de
reperfilados identifica los lugares de ejecucion, sin establecer una extension
total intervenida.

Asimismo, la aparicidon de un mismo sector en distintos meses corresponde a
registros de intervencidn en diferentes periodos y no debe interpretarse, por
si sola, como una duplicacién de la informacion.

6. Cierre

Los antecedentes presentados dan cuenta de los trabagjos de recarga de
material y reperfilado registrados por el programa Red Vial durante el
periodo informado. Su sistematizacién permite disponer de un registro de
consulta publica sobre las intervenciones realizadas en los distintos sectores
de la comuna.

Mediante esta publicacién, la Municipalidad de Teodoro Schmidt pone
estos antecedentes a disposicidn de la comunidad, facilitando el
conocimiento y seguimiento de las labores municipales de conservacion y
mejoramiento vial.

Elaborado por:
Funcionarios programa Red Vial
Direccidn de Gestidon del Riesgo de Desastres
Municipalidad de Teodoro Schmidt

~ Katterine Leal Soto
Directora GRD
Municipalidad de Teodoro Schmidt



